
  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ.19/2019 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 

    
Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε 
σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-
Ευρωστίνης, σήμερα την 25/11/2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 20:00 ύστερα από 
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 13518 και 
ημερομηνία 21.11.2019 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα 
με τις διατάξεις του  άρθρου  67  του Νόμου 3852/2010. 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η  δημοτική υπάλληλος  Ερασμία Δρούγκα ειδική 
γραμματέας  του Δημοτικού Συμβουλίου. 
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 
Δημοτικών Συμβούλων  βρέθηκαν παρόντες 24. 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1/ ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος), 
2/ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 3/ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 4/ ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 5/ 
ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ - ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΛΑ), 6/ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 7/ΜΕΝΟΥΝΟΥ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΕΛΙΝΑ), 8/ΧΑΡΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9/ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
10/ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 11/ ΔΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 13/ ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 14/ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
15/ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 16/ ΔΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 17/ ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 18/ 
ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 19/ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20/ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 21/ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 22/ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 23/ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 
24/ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1/ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 2/ΚΑΛΥΒΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,3/ ΑΔΑΜΟΠΟΎΛΟΥ ΠΑΤΡΙΝΙΑ – ΜΑΡΙΑ (ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ. 
 Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν οι Πρόεδροι των  Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους 
αφορούν. 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και  παρευρέθηκε  ο Δήμαρχος  κ. Βλάσιος Τσιώτος. 
 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 268/2019 
 

ΘΕΜΑ: «Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - 
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» 
 
Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το 15ο  θέμα της ημερήσιας 
διάταξης  έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κ.Μαστέλου – Βασιλάκη Γεωργία η οποία  
εισηγήθηκε το θέμα : Xoρήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ», 
θέτοντας  υπόψη του Συμβουλίου τα εξής :Το έργο εκτελείται βάση της αριθμ. 
10/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 614.160,00 € 
με ΦΠΑ 24% , με ανάδοχο ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ και συμβατική προθεσμία εκτέλεσης έως 
5.12.2019.  
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη:  



Το αριθμ.12829/2019 αίτημα του αναδόχου με το οποίο ζητά παράταση 
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου προκειμένου να  ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
σύνταξης και έγκρισης τακτοποιητικού  ΑΠΕ. 
Το έγγραφο αριθμ.13080/2019 της Τεχνική Υπηρεσίας με το οποίο  εισηγείται τη 
χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας μέχρι 5.2.2019 για τις εργασίες με 
αναθεώρηση  επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης προκειμένου να  
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης του 2ου   ΑΠΕ  (τακτοποιητικός) 
Ακολούθως  ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .  
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από 
διαλογική συζήτηση.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 
 

Χορηγεί παράταση προθεσμίας στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ», που εκτελείται βάση 
της αριθμ.10/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 
μελέτης 614.160,00 € με ΦΠΑ 24%, με ανάδοχο ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ  , μέχρι 5.12.2019 για 
τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.  
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 268/2019. 
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

υπογραφή                   υπογραφές 
Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΚΟΣ 
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