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ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
   

Στο  Ξυλόκαστρο  και  στην  αίθουσα  του  Κέντρου  Νεότητας
Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο  του  Δήμου  Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης,  σήμερα  την
28/1/2019, ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  20:00΄ ύστερα  από
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό
907 και ημερομηνία 24/1/2019 που επιδόθηκε σε κάθε έναν
Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου
67  του Νόμου 3852/2010.
Στη  συνεδρίαση  παρευρέθηκε  και  η   δημοτική  υπάλληλος
Ερασμία  Δρούγκα  ειδική  γραμματέας   του  Δημοτικού
Συμβουλίου.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου
ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων  βρέθηκαν παρόντες
23.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2/ Καλύβας
Παναγιώτης  3/Κάσσιος  Δημήτριος   4/  Κλειώση  Αγγελική
5/Κεκερής  Νικόλαος  6/ Δουβής  Δημήτριος  7/Γκιολής
Αναστάσιο  8/ Αλογογιάννης Εμμανουήλ 9/ Κατσούλης Ηλίας
10/ Σκόνδρας Αθανάσιος 11/Παναγουλόπουλος Αναστάσιος 12/
Μαγγίνα  Σταυρούλα   13/  Ματσούκας  Γεώργιος 14/Ράλλης
Απόστολος 15/  Κούκιος Βασίλειος 16/ Τσιώτος Βλάσιος 17/
Αποστολόπουλος Σπυρίδων 18/ Λάσκος Νικόλαος  19/Μαστέλλου
Βασιλάκη Γεωργία 20/Καραβάς Ανδρέας   21/ Ζάρρος Ανδρέας
22/Ψυχογιός Κων/νος 23/ Μπρακούλιας Θεοφάνης 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1/ Χαρτσιάς Αλέξανδρος  2/
Γκαϊνά Ευφροσύνη 3/Φίλης Χαράλαμπος 4/ Σακούλας Ηλίας  οι
οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. 
Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου
και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για
τα θέματα που τους αφορούν.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος  κ.
Ηλίας Ανδρικόπουλος.

                    ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 8/2019

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
       ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ»

Συνεχιζόμενης  της  συνεδρίασης  ο  κ.  Πρόεδρος
εισάγοντας  το  8ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  περί
έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ.
Αλογογιάννη ο οποίος είπε ότι:



Ο παρών 1ος  ΑΠΕ του έργου της επικεφαλίδας, συνετάγη για
να  τακτοποιηθούν  οι  αυξομειώσεις  των  ποσοτήτων  των
συμβατικών εργασιών οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την
έντεχνη  και  άρτια  ολοκλήρωση  του  παραπάνω  έργου  και
σύμφωνα  με  το  N.4412/16.  Ο  παρών  1ος   ΑΠΕ  είναι
μειωτικός  σε σχέση με το συμφωνητικό κατά 3,42 € χωρίς
ΦΠΑ (24%).

Οι  επί  έλασσον  και  οι  επί  πλέον  δαπάνες  εμφανίζονται
στους πίνακες που ακολουθούν.
Η  συνολική  προτεινόμενη  δαπάνη  δια  του  παρόντος  1ου
Α.Π.Ε.  ανέρχεται  στο  ποσό  των  104.813,58  € χωρίς  ΦΠΑ
(24%) και γίνεται με αναθεώρηση τιμών.
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του 1ου
Α.Π.Ε  του ανωτέρω έργου  και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού
έλαβε υπόψη του τον ανωτέρω Α.Π.Ε,  τις διατάξεις του
άρθρου 55  του Π.Δ. 609 /85, την ανωτέρω εισήγηση και το
αριθμ.  1/28-1-2019  πρακτικό  του  Τεχνικού  Συμβουλίου
Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  του  έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ»  βάσει της
αριθμ.121/2018  Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, εργολαβίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΗΣ.
Η  συνολική  απαιτούμενη  δαπάνη  με  τον  παρόντα  Α.Π
ανέρχεται στο ποσό των 129.973,08 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 8/2019.
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος       Τα Μέλη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ
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